Umowa Nr 1.SUW-R.2022

Zawartaw dniu .................... 2022 r. w Nowej Suchej pomig¢dzy: Gmina Nowa Sucha,
zwang W tre§ci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Woijta — Macieja Monke przy kontrasygnacie Skarbnika — Agaty Zywickiej

S zsiedziba W ... dzialajacym na podstawie w wpisu w
KRS ...l , NIP: , REGON: ................... , reprezentowanym
PIZEZ: ..o, , zwang dalej ,,Wykonawca,

na podstawie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o0 jakim stanowi art. 275 pkt 1, o warto$ci zamowienia nie
przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6ézn. zm.), zostata zawarta
umowa o nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
niezbedne do oddania przewidzianego Umowg zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Rozbudowa SUW w Roztropnej opisane Dokumentacja techniczng stanowigcg
zalagcznik Nr 1 oraz przedmiarem robot stanowigcym zalacznik Nr 2, zgodnie z Oferta
Wykonawcy stanowigca zalagcznik Nr 4, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi w  Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami
budowlanymi”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja rysunkowa 0oraz
przedmiarem robot roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy,

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegllnione w przedmiarze robdt, a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy,

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, w terminie do 7 dni od
podpisania umowy, kosztorysu ofertowego,

5. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robdt budowlanych w
rozumieniu Ustawy — Prawo budowlane w sposob umozliwiajacy prawidlows
eksploatacje, zgodnie z celem, ktéremu dzieto ma stuzy¢.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej starannosci i wykorzystujac
specjalistyczng wiedzg, ktorg posiada, zapoznat si¢ z dokumentacja przetargowa (w tym
techniczng) skladajaca si¢ na opis przedmiotu zamodwienia, nie zglasza uwag do
przedmiaru robo6t, zapoznal si¢ z miejscem prowadzenia robot co uwzglednil w cenie
oferty i nie zgtasza zastrzezen.

§2
Ilekro¢ w umowie jest mowa o bezusterkowym odbiorze — nalezy przez to rozumie¢ odbior
wykonanych kompletnych robot budowlanych, zgodnie ze szczegélowym zakresem robot,
okreslonym umowa, nie stwierdzajacy usterek zarowno uniemozliwiajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego, w ktorym prowadzono roboty budowlane jak i nie zmniejszajacych
uzytecznosci tego obiektu w stosunku do zaplanowane;.

§3

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy niezwlocznie po podpisaniu umowy.
2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w okresie pozniejszym niz okreslony w ust. 1 z

przyczyn niezaleznych przez zadna strong¢ nie stanowi zmiany umowy.
3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 2
na dzien przekazania placu budowy.
Termin wykonania przedmiotu zaméwienia — ...... miesiecy od dnia zawarcia umowy.
5. Termin wykonania robot objetych niniejsza umowa moze ulec zmianie w przypadku:
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1) nie przekazania w ustalonych terminach dokumentacji lub wprowadzenia zmian w
terminie uniemozliwiajagcym dotrzymanie terminu umownego wykonania robot,

2) poOzniejszego przekazania placu budowy Wykonawcy z przyczyn niezawinionych
przez zadng ze stron,

3) przerw w realizacji robot powstalych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np.
przerwy spowodowane dziataniami organéw administracyjnych),

4) zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich zlecenia, rodzaj lub
zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

Za dat¢ zakonczenia robot uwaza si¢ date zakonczenia bezusterkowego odbioru z tym, ze

w przypadku uchybienia terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 4, do biegu terminu nie

wlicza si¢ okresu od dnia faktycznego zakonczenia robdt potwierdzonego przez

inspektora nadzoru, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego, do dnia przystgpienia

przez Zamawiajacego do czynnosci odbioru, wigcznie z tym dniem. Podobnie nie wlicza

si¢ do opodznienia okresu, w trakcie trwajacego odbioru, tzn. po jego rozpoczgciu, a przed

zakonczeniem bezusterkowego protokotu odbioru, jezeli przyczyny nie zakonczenia

odbioru nie lezg po stronie Wykonawcy.

§4
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
dokumentacja rysunkows, SWZ i przedmiarem robdt o ktorych mowa w § 1 ust. 2,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami panstwowymi i obowigzujagcymi w
tym zakresie przepisami.
Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych, Wykonawca zobowiazuje si¢
przedstawi¢ Zamawiajagcemu harmonogram robdt, a po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, do wykonywanie rob6t zgodnie z harmonogramem.
Przed rozpoczeciem robdot budowlanych, Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca moze zawrze¢ umowa o wykonanie czeéci robot wskazanej w ofercie z
innym wykonawca, o ile w Specyfikacji Zamawiajacy dopuscil mozliwosé
podwykonawstwa w tej czesci.
Wykonawca nie moze poslugiwaé¢ sie¢ podwykonawca ktéry nie posiada lub stracit
uprawnienia do wykonywania tego typu robot lub jest w trakcie upadtosci lub zagrozony
bankructwem.

§5

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg stanowigcg opis przedmiotu zamdwienia, a takze za wykonywanie polecen
Inspektora nadzoru.
Wykonawca wykona na wlasny koszt zgodnie z dokumentacjag i obwigzujacymi
przepisami:

— pelna obstuge geodezyjna,

— zabezpieczenie placu budowy, w tym:

e utrzymanie terenu budowy 1 =zaplecza w stanie gwarantujagcym
bezpieczenstwo 0sob korzystajacych z tych terenow,

e wykonanie i utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania,

e zapewnienia dozoru mienia na terenie robot,

e zapewni¢ w bezpieczny sposob ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich
sciezkach, drogach, chodnikach uzywanych podczas prowadzenia robot
budowlanych oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia
I pozwolenia,
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e sprzatanie na biezaco drdg i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy,
pracy sprzetu i $rodkow transportu, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe,

a takze poniesie ewentualne koszty wymaganych optat publiczno-prawnych zwigzanych z
wykonawstwem robot.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowac zaplecze
budowy lacznie z odlgczeniem mediow, rozbiorka wszystkich drog dojazdowych i
parkingdw, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych
elementéw 1 urzadzen. Teren nalezy przywroci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny.
Likwidacja zaplecza budowy nalezy dokona¢ w terminie do 14 dni od daty koncowego
odbioru inwestycji.

Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt zapewni niezbedne specjalistyczne
nadzory branzowe wtascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz niezbedne nadzory wynikajace
z dokumentacji projektowej, w tym protokolu narady koordynacyjnej oraz decyzji
pozwolenia na budowe.

Wykonawca — przed przystapieniem do robot — zobowigzany jest do pisemnego
uzgodnienia niezbednych wylaczen z wilascicielami sieci.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktow osnowy geodezyjne;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie
budowy i na terenie do niego przyleglym. Zamawiajacy zaleca wykonanie dokumentacji
fotograficznej ogrodzen, budowli i budynkéw, przy ktoérych w bliskiej odlegtosci
prowadzone bg¢da roboty budowlane. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i
Zamawiajacego przed bezpodstawnymi zadaniami odszkodowan przez wilascicieli za
uszkodzone obiekty.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie na biezaco usuwal na wlasny koszt zbedne
materiaty, odpady i $mieci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, wykonujagcym zadania publiczne oraz udostepnia¢ im
dane i informacje wymagane ustawowo.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uniemozliwienia wstepu na teren budowy osobom
nieupowaznionym.

Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepisoOw 1 zasad bhp, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ppoz. We wszystkich miejscach wykonywania robot 1 miejscach
skladowania materialdéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong $rodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie
wpltyw. Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacji dotyczacej realizacji umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania

Po zakonczeniu robot, Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie zakonczenia odbioru robot.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac 1 dokumentujgc stan faktyczny wykonanych robot.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w
wersji papierowej] w dwoch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w jednym
egzemplarzu, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgloszenia robot
przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

Wykonawca wlasnym staraniem i na witasny koszt doprowadzi energi¢ elektryczng i
wode¢ do placu budowy z zakresie niezbednym do wykonania rob6t oraz poniesie koszty
zuzycia tych mediow w okresie realizacji robot wynikajace z ustalen poczynionych z
dostawcami medidow. Wykonawca moze na wlasny koszt zorganizowac na placu budowy
zaplecze socjalno-techniczne na okres w rozmiarach koniecznych dla realizacji robot, w
miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.



§6
Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za:
1) przejety plac budowy, do dnia zakonczenia czynnosci odbioru i zwrotnego
przekazania placow budowy Zamawiajgcemu,
2) wszelkie dziatania podwykonawcow, ktorymi si¢ postuguje oraz za koordynacje
wykonywanych przez nich prac.
3) biezace i1 chronologiczne prowadzenie petnej dokumentacji budowy, w szczegolnosci
dziennika budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych; jesli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego.

§7
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru wykonujacego swe funkcje w procesie
budowlanym w osobach:
e, - branza konstrukcyjno-budowlana
ettt - branza sanitarna
e, - branza elektryczna
W przypadku koniecznos$ci zmiany osoby inspektora nadzoru dzialajacego w imieniu
Zamawiajacego zmiana taka nie stanowi zmiany tre$ci umowy 1 zostanie dokonana
odrgbnym uzgodnieniem stron.
Wykonawca ustanawia Kierownika Robot w o0sobie ...
posiadajacej uprawnienia budowlane nr ...l w  specjalnosci
W przypadku koniecznosci zmiany osoby kierownika budowy dziatajacego w imieniu
Wykonawcy zmiana taka nie stanowi zmiany tre§ci umowy i zostanie dokonana
odrebnym uzgodnieniem stron.

§ 8
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatbw 1 przy uzyciu urzadzen
dostarczonych przez Wykonawcg.
Materiaty i1 urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz powinny
odpowiada¢ standardom i wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i
pozostatych dokumentach wchodzacych w sktad opisu przedmiotu zamoéwienia.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na kazde Zadanie Zamawiajacego okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty lub
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania, na Zadanie Zamawiajacego, jakosci robot z materialow
Wykonawcy na terenie budowy. Jesli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig,
ze zastosowane materiaty badZ wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan
obcigzg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robot
sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obciaza Zamawiajacego.

§9
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowane kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.



Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé¢ do kierowania budowag osobe wskazang w
ofercie Wykonawcy. Zmiana wskazanej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 do$wiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w SWZ.

Wykonawca powinien przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany, o ktoérej mowa w
ust. 2 nie pdézniej niz 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do kierowania budowa
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku
kierownictwa budowy lub robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z winy
Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych os6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajagcego z winy Wykonawcy.

§ 10
Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o pracge 0sOb
wykonujacych bezposrednio na budowie roboty budowlane tj. pracownicy fizyczni oraz
pracownicy nizszego szczebla technicznego odpowiedzialni za organizacj¢ i realizowanie
rob6ot budowlanych. Wymagania te nie dotycza kierownika budowy, kierownikow robot
oraz 0sob §wiadczacych uslugi na budowie w ramach wtasnej dziatalno$ci gospodarczej
przy pomocy wlasnego sprzg¢tu lub narzedzi jak np. prac pomiarowych i badan, prac
rozbiorkowych 1 ziemnych, dowozu urobku lub transportu materiatow budowlanych itp.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw 1 dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

e o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze obj¢te wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i1 nazwisk
tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione;j
do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imig¢ 1 nazwisko pracownika



nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

o zasSwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

4. 7 tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysoko$ci okreslonej w § 17 ust. 1 pkt 2) lit. h-j. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

6. Obowigzek okreSlony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcoéw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie 0 podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob
wykonujacych czynnosci o ktorych mowa w ust. 1;

§ 11
1. Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce
przedmiot UmMOWY: ......cooiiiiriiriiiiiiii i a Podwykonawcom
powierzy wykonanie nastgpujacych robdt budowlanych stanowigcych przedmiot

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania
lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w
szczegolnosci, 1Z:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem Umowy 0 podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czeSci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej
takim poziomie jakosSci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a



Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowa¢ personelem 1 sprzgtem, gwarantujagcymi prawidtlowe wykonanie
podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub  zakresem
odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedz¢ 1 doswiadczenie Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu 1 sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo beda stanowity zalgcznik do tej umowy,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o0
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej

projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce

moze nastagpi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

przedlozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci rob6t 1 ich wyceng nawigzujaca do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czeScig dokumentacji

dotyczacej wykonania robot, ktéore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni

przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego na zasadach okre§lonych w ust. 7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikow
do Umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 lit. e.

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w
ust. 7,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

¢) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czeéci przedmiotu
Umowy, ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio
przez Wykonawcg, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma
by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktoérego Wykonawca
powotywal si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu
wykazania speiniania warunkow udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robaét,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy 0 podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy

pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, w terminie 2 dni od jej przedtozenia w przypadkach okre§lonych w

ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 2 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sa dostawy lub uslugi stanowigce czg$¢ przedmiotu Umowy, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem Umdw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §12

ust. 3, oraz Umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako

niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wyltaczenie to nie dotyczy Umoéw o

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢

Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunagé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy

z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub CEIDG Podwykonawcy



lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentacji.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okreslonym w ust. 7 — 13.

19. Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady
okreslone w ust. 7 — 13.

20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre$lonych ta
umowsa.

21. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3 w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca 1lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — thumaczenie przysigglte umowy na jezyk
polski.

§ 12.

Wynagrodzenie i jego zaplata oraz zasady udzielania zaliczki

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe brutto W WySOKOSCI: ...cuvvveiiiieiiiieiiieeiieeeie e
(STOWNIE CENA DIULLO: .vvieieiieie ettt e ).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
nalezytym, zgodnym z obowigzujacymi normami i przepisami oraz warunkami okre§lonymi
w SWZ, wykonaniem pelnego zakresu rzeczowego robdt stanowigcego przedmiot umowy tj.
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg robot objetych umowa, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z nalezytg realizacja przedmiotu umowy,
a takze oddzialywania innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac i czynnos$ci, ktorych nie
wskazuje dokumentacja projektowa, a ktorych wykonanie z oczywistych wzgledow jest
niezbedne do nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, w tym
wszystkich prac prowadzacych do jego nalezytego wykonania, nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w



wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Podstawa udzielenia zaliczki bedzie pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawca we
wniosku o udzielenie zaliczki wskaze, na podstawie zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo—finansowego, zakres robot, na ktorych realizacje wykorzysta zaliczke, a takze
form¢ wniesienia zabezpieczenia zaliczki oraz numer rachunku bankowego, na ktéry ma
zosta¢ wplacona zaliczka.

6. Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku
nastgpujacych formach:

1) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci;

7. Zabezpieczenie zaliczki musi obejmowac kwote rownag (100%) kwocie udzielanej zaliczki.
Dokument gwarancji (lub poreczenia) musi bezwarunkowo gwarantowa¢ wyptat¢ na rzecz
Zamawiajacego catej kwoty zaliczki. Wazno$¢ dokumentu gwarancyjnego powinna mijac nie
wczesniej niz w dniu zakonczenia przedmiotu umowy.

8. W przypadku nie zakonczenia realizacji zadania do dnia okreslonego w § 3 ust. 4 umowy
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie ( w przypadku
wniesienia go w innej formie niz w pienigdzu). W przypadku nieprzedtuzenia Iub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy zaliczk¢ w terminie 7 dni od daty wniesieniu przez
Wykonawce zabezpieczenia zaliczki, na rachunek wskazany we wniosku, o ktorym mowa w
ust. 5.

10. Oryginaty dokumentow potwierdzajacych zabezpieczenie zaliczki Wykonawca sktada w
kancelarii Zamawiajacego lub przesyta na adres mailowy dokumenty podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmioty udzielajace zabezpieczenia.

11. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia
zaliczki 1 potwierdzenia przez Zamawiajacego nalezytego wykonania robot budowlanych
objetych kwota wptaconej zaliczki.

12. Rozliczenie udzielonej przez Zamawiajacego zaliczki ustala si¢ w nastepujacy sposob:

1) za termin rozliczenia zaliczki przyjmuje si¢ dzien podpisania protokolu odbioru
koncowego robot, w ktorym inspektor nadzoru potwierdza prawidtowe ich
wykonanie zgodnie z zatwierdzonym ,Harmonogramem rzeczowo—finansowym
realizacji robot” ;

2) W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy si¢ z catej kwoty udzielonej zaliczki,
Zamawiajacy niezwlocznie wezwie pisemnie Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu
wyptacone] a nierozliczonej kwoty zaliczki w terminie 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania pisma. W przypadku braku catkowitego rozliczenia wyptaconej, a
nierozliczonej kwoty zaliczki Zamawiajacy niezwlocznie wystapi do gwaranta o jej
zwrot w wysoko$ci réznicy pomigdzy kwotg udzielonej zaliczki, a nierozliczong
kwotg udzielonej zaliczki;

3) W razie zwloki z rozliczeniem (zwrotem) catkowitej kwoty zaliczki, niezaleznie od
zwrotu zaliczki z zabezpieczenia, Zamawiajagcemu przystuguja od Wykonawcy
odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych od warto$ci
nierozliczonej w terminie zaliczki za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia stwierdzenia
nieprawidtowosci,

4) W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron pobrane, a nierozliczone
zaliczki podlegaja zwrotowi Zamawiajagcemu, niezaleznie od przystugujacego mu



odszkodowania i kar umownych. Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu w terminie 7
dni od dnia odstgpienia od umowy nierozliczong cz¢$¢ zaliczki

5) Wykonawca zobowigzuje si¢ nie pozniej niz 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, wystawié
Zamawiajacemu faktur¢ VAT (tzw. fakture zaliczkowg) w wysoko$ci otrzymanej
zaliczki w rozbiciu na warto$¢ netto oraz podatek VAT.

12. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyplacone po zrealizowaniu pelnego zakresu

przedmiotu umowy na podstawie koncowej faktury VAT oraz zatwierdzonego przez

Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego, przy czym z kwoty faktury wystawionej po

zrealizowaniu pelnego zakresu robodt odliczona zostanie kwota udzielonej zaliczki.

13. Protokoét odbioru koncowego sporzadzany zostanie przez kierownika budowy, wedhug

wzoru przekazanego przez Zamawiajacego, na podstawie elementow zestawionych w tabeli

elementéw rozliczeniowych oraz w harmonogramie, ktére to dokumenty przygotuje

Wykonawca i uzgodni z Zamawiajacym.

14. Ptatno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego wlasciwie wystawione]

faktury wraz z dotagczonym zatwierdzonym protokotem odbioru robot.

15. Za nieterminowa realizacj¢ platnosci wynikajacych z faktur, Wykonawca ma prawo

naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych.

16. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego zbywac na rzecz oséb trzecich

wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

17. Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 16 wrzesnia 2020 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.)

18. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje si¢
za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w ust. 2 niniejszego paragrafu.

19. Podzielong ptatnos¢, tzw. split payment stosuje si¢ wylacznie przy platnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajagce poza zakresem VAT
(np. zaptata za odszkodowanie), a takze za §wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawka 0% .

20. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci.

21. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktorego zgodnie
z rozdziatem 3a ustawy z dnia 8 pazdziernika 2020 r.— Prawo bankowe (Dz. U.2020 poz.
1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

§ 13

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, okreslone w §
12 rozliczane bedzie za pomocg faktur po wykonaniu zakresu rzeczowego
poszczegblnych czgdci zamdwienia.

2. Podstawa do wyptaty wynagrodzenia bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura
VAT, za wykonane prace, ktorych wykonanie zostatlo potwierdzone przez inspektora
nadzoru na kwote ustalong wedtlug zestawienia dotgczonego do faktury. Zestawienie
winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce wg zakresu rzeczowego. Dolaczone do
faktury zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej VAT, wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot koncowego
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bezusterkowego odbioru robot, zatwierdzonego przez Zamawiajacego na kwote ustalong

umowna.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury, wystawionej po podpisaniu protokotu

odbioru konicowego i zweryfikowanej przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonej przez

Zamawiajacego, w terminie do 30 dniu liczac od daty jej dorgczenia Zamawiajgcemu. Za

date zaptaty nalezno$ci wynikajacej z faktury uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku

Zamawiajacego.

Zaptaty naleznos$ci z tytulu wystawionej faktury beda dokonywane przez Zamawiajacego

przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow i1 dalszych

Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody

dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,

dotyczace tych nalezno$ci. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac

brak zalegltosci Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w

uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia

Umowy o podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi zalacznik

do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie o

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego  wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwr6cié si¢ z

zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w

terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 8,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w pkt 7, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robot, a

Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 8. uwag wykazujacych niezasadnosé

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Wykonawca wystawi faktury na Zamawiajacego o tresci :
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— Rozbudowa SUW w Roztropnej

§ 14
Waloryzacja wynagrodzenia

Zamawiajacy okresla zasady waloryzacji wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia, tj.:

1. stawki podatku od towardw i ustug,

2. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (tj.
Dz.U. z 2020 r., poz. 2207),

3. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktéorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

- tylko jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na rzeczywisty wzrost kosztow realizacji
zamOwienia przez wykonawce.

1.

Zamawiajacy dopuszcza rdwniez jednokrotng w okresie realizacji umowy waloryzacje
wynagrodzenia wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy, zgodnie ze zmianami
wskaznika cen towardow i ustug konsumpcyjnych publikowanego przez Glowny Urzad
Statystyczny za okres pierwszych 6 miesiecy realizacji umowy, jezeli wskaznik ulegnie
zwigkszeniu w okresie realizacji inwestycji co najmniej 0 10%.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowien
zasad wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia w ust. 1 powyzej nie moze
przekroczy¢ 15% niewyplaconego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ofercie.

Waloryzacja nastgpuje przez powiadomienie drugiej Strony i zlozenie wniosku wraz z
uzasadnieniem o zawarcie aneksu do umowy dotyczacego zmiany wynagrodzenia.
Zwaloryzowana stawka wynagrodzenia znajduje zastosowanie poczawszy od kolejnego
miesigca kalendarzowego, nastepujacego po otrzymaniu powiadomienia przez druga
Strone.

Strona wnioskujaca o zmiang¢ wysoko$ci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ we
wniosku w jaki sposdb zmiana cen materialow lub kosztow miata wplyw na koszt
realizacji Przedmiotu umowy.

Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to 1 miesigc po uptywie 6 miesigcy
obowigzywania umowy. Waloryzacja $wiadczen za prace wykonane w przeciggu
pierwszych 6 miesiecy stronom nie przystuguje.

Jezeli umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

Przez zmiane ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub
kosztoéw, jak 1 ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. W przypadku ich obnizenia wniosek,
jakim mowa w ust. 4 sktada Zamawiajacy do Wykonawcy.
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Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-3, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztoéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastgpujace warunki:

1. przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi;
2. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

§15
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej od jednego 1 od wszystkich zdarzen na
kwotg co najmniej 2 000 000,00 zt, przez caty okres realizacji zamowienia.

§ 16
Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego w umowie dzieta
budowlanego po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robdt z opisem przedmiotu
zamoOwienia, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, protokotami
konieczno$ci oraz zasadami sztuki budowlanej, a takze zgodnie z celem, jakiemu dzieto
budowlane ma shuzy¢.
Zamawiajacy, na podstawie zgloszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru, wyznaczy
termin odbioru przedmiotu umowy, o czym poinformuje Wykonawceg na pismie. W
czynnos$ci odbioru beda brali udzial przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w
szczegblnosci Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy.
Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w dniu
rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu umowy, sporzadzone w jezyku polskim i w
zakresie niniejszej umowy: dziennik budowy, dokumentacje powykonawcza, atesty oraz
certyfikaty materialow 1 urzadzen, pisemng gwarancj¢. Wszystkie dokumenty musza by¢
wykonane w dwu egzemplarzach i spigte w teczce.
Strony sporzadzaja protokdt odbioru koncowego zawierajacy wszelkie ustalenia, w tym
takze drobne usterki wykonanych robot, wraz z podaniem terminu usunigcia tych usterek.
Zamawiajacy przerywa czynno$ci odbioru, jezeli w jego trakcie ujawniono wady lub
usterki wykonanych robdt, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszajg jego uzyteczno$¢ w stosunku do
zaplanowanej. Nie dotyczy to drobnych usterek, o ktérych mowa w ust. 4.
W takim przypadku wyznacza si¢ Wykonawcy termin usunigcia stwierdzonych wad lub
usterek, odbidr nie zostaje uznany za zakonczony.
Oswiadczenie o usunig¢ciu usterek 1 mozliwosci zakonczenia czynnosci odbioru
Wykonawca sktada w formie pisemnej po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru gotowosci prac do zakonczenia tych czynnosci.
Zamawiajacy wyznacza termin pogwarancyjnego odbioru robdt po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminie na protokolarne stwierdzenie usunigcia
wad po uplywie gwarancji.
Zamawiajacy wyznacza takze ostateczny odbioér robot przed uptywem okresu rekojmi w
celu stwierdzenia ewentualnych wad dziela objetych obowigzkiem ich naprawienia przez
wykonawce z tytutu rekojmi.

§17

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce

przedmiot Umowy, gwarancji 1 rekojmi jakosci na okres ...... miesiecy, liczac od daty
Odbioru koncowego robot.
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Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu udzielonej gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot Umowy obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji urzadzen usterki i
wady oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcja jego
uzytkowania. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwiacych w uzytych
materiatach 1 urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkéd powstatych w
zwigzku z wystgpieniem wady. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien przyshugujacych mu z gwarancji.

Wykonawca w okresie gwarancji zapewni swoim kosztem bezplatny serwis, przeglady
serwisowe jezeli s3 wymagane przez producentdw urzadzen w tym koszt materiatlow
eksploatacyjnych. Koszty pierwszego uruchomienia zawierajg si¢ calkowicie w
przedmiocie umowy.

. W okresie udzielonej gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do §wiadczenia

serwisu gwarancyjnego na swoj koszt (obejmujgcego rowniez dojazd i transport),
polegajacego na wymianie elementow przedmiotu umowy na wolne od wad lub usunieciu
wad w drodze naprawy, usuni¢cia uszkodzenia przywracajacego sprawnos¢ funkcjonalng
urzadzen, ale rowniez przywrdcenia sprawnosci funkcjonalnej urzadzen w $rodowisku, w
ktérym byty ustawione.

Czas reakcji serwisowej Wykonawcy w przypadku wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi wynosi do 3 dni roboczych (dni oprécz sobét 1 dni ustawowo wolnych od pracy w
Polsce) od momentu otrzymania pisemnego zawiadomienia drogg email od
Zamawiajacego. W tym czasie Wykonawca zobowigzany jest stawi¢ si¢ w miejscu
wykrycia wady celem dokonania ogledzin wady, poinformowania Zamawiajacego o
proponowanym sposobie naprawy i ustalenia dalszego sposobu procedowania z wada
wspolnie z Zamawiajacym.

Czas na zakonczenie naprawy wynosi do 14 dni roboczych od zgloszenia. W przypadku,
gdy do zakonczenia napraw niezbedny bedzie element/cz¢s$¢, ktory wymaga wytworzenia
lub pozyskania spoza granic Polski, strony ustalg dluzszy termin pozwalajacy na
rzeczywiste dokonanie napraw.

W przypadku, gdy po trzech naprawach serwisowych nastapi kolejne uszkodzenie tego
samego elementu, zostanie on wymieniony przez Wykonawce na nowy element o
parametrach rownowaznych i w takim wypadku okres gwarancji i regkojmi na ten element
biegnie od dnia jego zamontowania.

W razie ujawnienia w toku czynno$ci odbioru lub w Okresie Rekojmi lub Okresie
Gwarancji, wad nienadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze zada¢ ponownego
wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci.

W przypadku usuwania wady trwajacego powyzej 14 dni, Wykonawca zobowigzany jest
do przedluzenia okresu gwarancji o czas naprawy. W przypadku wymiany danego
elementu przedmiotu umowy na nowy, okres gwarancji na wymieniony element biegnie
od nowa.

Okres od zgloszenia wady do potwierdzenia jej usunigcia przedtuza odpowiednio Okres
Rekojmi lub Okres Gwarancji o ten czas co do wymienionego lub naprawionego elementu
Przedmiotu Umowy. W przypadku usunigcia wady w ramach rezimu gwarancji, Okres
Gwarancji biegnie na nowo dla wymienionego lub naprawionego elementu lub czgsci
Przedmiotu Umowy od chwili podpisania protokotu usunigcia wady.

Zamawiajacy zglasza reklamacje Wykonawcy w formie pisemnej na adres e-mailem
Niniejsza gwarancja nie wylacza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego zwigzanych z rekojmig za wady.

Roszczenia z tytulu rekojmi 1 gwarancji moga by¢ dochodzone po uptywie jej terminu,
jezeli Zamawiajacy ujawni wade odpowiednio w Okresie Rekojmi lub Okresie Gwarancji.
W przypadku, gdy Wykonawca w okresie gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady nie usunie
wady, o ktorej zostat poinformowany przez Zamawiajacego, w terminie okreslonym w
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umowie, Zamawiajagcy ma prawo usung¢ wade we wilasnym zakresie lub przy pomocy
osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy.

Gwarancja obejmuje takze wady prawne. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego od
ewentualnych roszczen o0sob trzecich wynikajacych z naruszenia praw wlasnosci
intelektualnej lub przemystowej, w tym praw autorskich, patentow, praw ochronnych na
znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory uzytkowe i przemystowe, pozostajace w
zwiazku z wprowadzeniem towarow do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa na wezwanie Zamawiajacego, przy czym
ostatni z nich odbegdzie si¢ w terminie nie krotszym niz 14 dni roboczych przed uptywem
okresu regkojmi 1 gwarancji jakoS$ci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3a komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woOwczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci 1 w
okresie rekojmi, w ciggu 14 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu
gwarancji jakosci lub okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest
dtuzszy) , w celu oceny robdt zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci lub r¢kojmi za wady.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokolem odbioru usunigcia Wad,
sporzagdzanym po usuni¢ciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji
jakosci.

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi 1 gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad 1 potwierdzenia
wypehienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uplywem okresu rekojmi 1 gwarancji
Protokot odbioru ostatecznego. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia
wady, jesli powiadomienie o wadzie nastapito jeszcze w okresie gwarancji.

Udzielona r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

§18

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony

zobowigzane sg do zaptaty nastgpujacych kar umownych:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z winy
Zamawiajacego w wysokosci 15% ustalonego wynagrodzenia ryczattowego. (nie
dotyczy to sytuacji, o ktorej mowa w art. 456 ustawy prawo zamowien publicznych)

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng :

a) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 15% ustalonego
wynagrodzenia ryczaltowego niezaleznie od kar, o ktorych mowa w pkt 2 lit. b i c,

b) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac
od umownego terminu jego oddania;

C) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi w wysokosci 0,2% ustalonego wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot



umowy, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usunigcie tych wad i usterek, niezaleznie od kar okre§lonych w pkt 2 lit. b.

d) za brak =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 0,1% wynagrodzenia brutto
wymienionego w §12 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto wymienionego w §12 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

f) za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
wymienionego w §12 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z
art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto,
wymienionego w §12 niniejszej umowy.

h) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 10 ust. 1 0sob nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace - W wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej
osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona
na umowe o pracg);

i) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §10 ust. 1 o0séb
niewskazanych w wykazie o ktorym mowa w §10 ust. 3 - w wysokosci 1000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten
samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona
wskazana w wykazie o ktorym mowa w §10 ust. 3) - dotyczy to takze osob
zatrudnionych przez podwykonawcow;

j) za odmowe podania danych umozliwiajacych identyfikacje osob wykonujacych
czynno$ci wskazane w §10 ust. 1 na zasadach okre§lonych w §10 ust. 5 - w
wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec ten samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez
wykonawce w drodze o§wiadczenia o ktorym mowa w §10 ust. 5).

Roszczenia o zaplate kar umownych ustalonych za kazdy rozpoczety dzien opo6znienia

staja si¢ wymagalne:

1) za pierwszy dzien opdznienia — w tym dniu

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien opdznienia — w kazdym z tych dni.

3) Stronom przystuguje prawo naliczania kar umownych do petnej wysokosci ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego.

Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego naliczone

kary umowne do pelnej wysokosci szkody na zasadach ogoélnych okreslonych w

Kodeksie Cywilnym.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé Zzadnej cesji praw

wynikajacych z niniejszej umowy.

§19

W razie wystgpienia istotnych zmian okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wytaczenia wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca bez podstaw okreslonych w umowie nie rozpoczal realizacji robot w

ciggu dwoch tygodni od daty przekazania terenu budowy,



2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Inspektora Nadzoru nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania
umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwatl realizacj¢ umowy
na okres dtuzszy niz jeden tydzien,

4) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpito zajgcie majatku
Wykonawcy lub znacznej jego czesci, a takze nastgpilo ogloszenie upadto$ci
Wykonawcy, o czym wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajacego
nastepnego dnia po ogloszeniu,

5) Wykonawca przystagpit do likwidacji swojej firmy w wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) Zamawiajacy nie wyptaca Wykonawcy wynagrodzenia pomimo spehlnienia przez
Wykonawce wszystkich zobowigzan uprawniajacych Zamawiajacego do jego
uregulowania i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego przez
Wykonawce do zaptaty zobowigzan,

2) Zamawiajacy powiadomil pisemniec Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokryé
zobowigzan finansowych wynikajacych z umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa, w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej wraz z podaniem

szczegbtowego uzasadnienia.

W razie odstapienia od umowy, Strony umowy przy udziale Inspektora Nadzoru

sporzadza w terminie do 5 dni od daty odstgpienia, protokot inwentaryzacji wykonanych,

a nieuregulowanych finansowo robdt. Protokot inwentaryzacji bedzie stanowi¢ w tym

przypadku podstawe do ostatecznego rozliczenia robot.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez Strony umowy przy

udziale Inspektora Nadzoru, ponosi Strona, z przyczyny ktérej doszto do odstapienia od

umowy.

20
. Wszelkie zmiany 1 uzupetnienia niniejszij umowy wymagaja dla swej waznosci formy
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i beda dopuszczalne w granicach unormowania art.
454 1 455 ustawy Prawo zamowien publicznych ( zgodnie z niniejsza umowa, SWZ oraz
ogloszeniem o przetargu).
. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze zada¢ zmiany umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie
wynagrodzenie naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w okoliczno$ciach
okreslonych w SWZ i ogloszeniu o zamdéwieniu :

3.1. Zmiana Czasu na Ukonczenie Robot :

1. zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci :

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace przeprowadzenie robot budowlanych,
Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczaja warunki, w ktérych niemozliwe jest

prowadzenie robot bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposob prawidlowy, zgodny z
umoéwiong technologig lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie si¢ takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice,



ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v > 16m/s) uniemozliwiajagce prowadzenie
zewngtrznych robot budowlanych w ogoéle badz bez niewspotmiernych naktadow. O
wystapienie zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca
niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego i dokona wpisu w dzienniku budowy.
Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki
atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i gospodarki Wodnej
wilasciwych dla miejsca budowy.

2. zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegblnosci:

a) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku nie wprowadzenia Wykonawcy na teren
budowy w umownym terminie

b)wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

¢) koniecznos$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 3.1.1 termin
Czasu Ukonczenia Robot moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

3.2. Zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia :

1. zmiany technologiczne spowodowane w szczego6lnos$ci nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
spowodowana obiektywnym 1 udokumentowanym opdznieniem w dostawie lub
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materialdow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej, jakosci Robot.

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) zlecenie robot dodatkowych oraz koniecznych do wykonania a wyniktych po odkryciu i
ocenie stanu technicznego istniejacych elementow infrastruktury

f) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, lub
okolicznosci gospodarczych,

g) koniecznos$¢ usunigcia sprzeczno$ci w dokumentacji w przypadku niemoznos$ci usunigcia
sprzeczno$ci przy pomocy wyktadni, w szczegolnosci, gdy sprzeczne zapisy majg roéwny
stopien pierwszenstwa;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 3.2.1 mozliwa
jest w szczegoOlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow 1 technologii robot, jak
rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen. Zamawiajacy przewiduje w takiej
sytuacji zmiane

wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistniatych w trakcie realizacji zamoOwienia.



Rozliczenie robot nastagpi wtedy metoda powykonawcza z zastosowaniem stawek
przyjetych do wyceny robot w ofercie Wykonawcy.

3.3 Zmiany osobowe :

a) zmiana oséb, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
spetniajace warunki okreslone w specyfikacji warunkow zamoéwienia, wedhug polityki
kadrowej Wykonawcy

b) Zmiana 0s6b podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy.

3.4. okolicznos$ci zwigzane z wptywem COVID-19

1) W przypadku wystapienia, okolicznosci zwigzanych z wptywem COVID-19 na
mozliwo$¢ prawidlowej 1 terminowej realizacji Umowy, Strony niezwtocznie, wzajemnie
informujg si¢ o wplywie okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie umowy, o ile taki wpltyw wystapit lub jest wysoce prawdopodobne, ze
wystapi. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw dotaczajac do informacji, o ktérej mowa
w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w
szczegolnosci:

a) nieobecnosci pracownikow lub osob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza w realizacji Umowy, w ilosci
uniemozliwiajacej wykonywanie prac zgodnie z harmonogramem;

b) decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdzialaniem COVID-19 nakladajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

¢) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra wtasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materiatow, trudnosci w

dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznos$ci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢
wykonania umowy;

2) Okoliczno$ci, o ktorych mowa w pkt a) - e), w zakresie w jakim dotyczg one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

3) Kazda ze stron umowy, moze zadal przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentoéw potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie umowy.

4). Strona umowy, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktorych mowa
w ust. 3-4, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okoliczno$ci, na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o§wiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

b) zmiana obowiazujacej stawki VAT;

¢) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

d) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktorych mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego.

e) gdy =zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.



Zmiana jest mozliwa na osoby spetniajgce wymogi SWZ, a dla dokonania zmiany niezbedne

jest uzyskanie zgody Zamawiajacego na zaproponowang osobeg.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie

rodza zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

6. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewaznosci muszg by¢ dokonane w formie
pisemnej.

§21

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy — Prawo zamowien publicznych.

2. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostang
rozwigzane polubownie, Strony oddadza pod rozstrzygnigcie sadu powszechnego
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWU:
1. Oferta Wykonawcy

2. Dokumentacja projektowa oraz harmonogram rzeczowo-finansowy

3 Kosztorys ofertowy



