Zalacznik nr 6 do SWZ

Umowa Nr 1..eeeeeennnnnns

Zawartaw dniu .e.eeeeeeenennne. r. w Nowej Suchej pomiedzy:
Gmina Nowa Sucha, Nowa Sucha 59A, 96-513 Nowa Sucha
NIP:837-16-93-792 REGON: 750148377

zwang w tre$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Wojta — Macieja Monke, przy kontrasygnacie Skarbnika — Agaty Zywickiej

reprezentowane przez: ..............coceeeeennn. - wilasciciela,
zwany dalej ,,Wykonawcg”,

na podstawie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o jakim stanowi art. 275 pkt 1, o warto$ci zamdwienia nie
przekraczajacej progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.J.), zostata zawarta umowa o
nastgpujacej tresci:

§1

. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane niezbedne
do oddania przewidzianego Umowg zadania inwestycyjnego pod nazwa:

— Budowa drogi gminnej w miejscowos$ci Nowy Bialynin- etap |
opisane Dokumentacjg techniczng stanowigcg zatgcznik Nr 1 oraz przedmiarem robot
stanowigcym zalgcznik Nr 2, zgodnie z Oferta Wykonawcy stanowigca zatacznik Nr 4, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami”
lub ,,robotami budowlanymi”.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg rysunkowg oraz
przedmiarem robot roboty budowlane, niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy,

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegoélnione
w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy,
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4. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robot budowlanych w
rozumieniu Ustawy — Prawo budowlane w sposob umozliwiajacy prawidtowa eksploatacje,
zgodnie z celem, ktoremu dzieto ma stuzy¢.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej starannosci i wykorzystujac
specjalistyczng wiedze, ktorg posiada, zapoznal si¢ z dokumentacjg przetargowa (w tym
techniczng) sktadajgca si¢ na opis przedmiotu zamowienia, nie zgtasza uwag do przedmiaru
robot, zapoznatl si¢ z miejscem prowadzenia robot co uwzglednit w cenie oferty i nie zgtasza
zastrzezen.

§2

Ilekro¢ w umowie jest mowa o bezusterkowym odbiorze — nalezy przez to rozumie¢ odbior
wykonanych kompletnych robot budowlanych, zgodnie ze szczegdélowym zakresem robot,
okreslonym umowa, nie stwierdzajacy usterek zaréwno uniemozliwiajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego, w ktérym prowadzono roboty budowlane jak i nie zmniejszajacych
uzytecznos$ci tego obiektu w stosunku do zaplanowane;.

§3
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy niezwlocznie po podpisaniu umowy.

2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w okresie pozniejszym niz okreslony w ust. 1 z
przyczyn niezaleznych przez zadng strong¢ nie stanowi zmiany umowy.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 na
dzien przekazania placu budowy.

4. Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia — 30.09.2024r.
5. Termin wykonania rob6t objetych niniejsza umowa moze ulec zmianie w przypadku:

1) nie przekazania w ustalonych terminach dokumentacji lub wprowadzenia zmian w terminie
uniemozliwiajagcym dotrzymanie terminu umownego wykonania robot,

2) pozniejszego przekazania placu budowy Wykonawcy z przyczyn niezawinionych przez
zadng ze stron,

3) przerw w realizacji robot powstatych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. przerwy
spowodowane dziataniami organéw administracyjnych),

4) zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich zlecenia, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

6. Za datg zakonczenia robot uwaza si¢ date zakonczenia bezusterkowego odbioru z tym, ze w
przypadku uchybienia terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 4, do biegu terminu nie wlicza si¢
okresu od dnia faktycznego zakonczenia robdt potwierdzonego przez inspektora nadzoru, po
uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego, do dnia przystapienia przez Zamawiajacego do
czynnosci odbioru, wiacznie z tym dniem. Podobnie nie wlicza si¢ do opoznienia okresu, w
trakcie trwajacego odbioru, tzn. po jego rozpoczeciu, a przed zakonczeniem bezusterkowego
protokotu odbioru, jezeli przyczyny nie zakonczenia odbioru nie lezg po stronie Wykonawcy.
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§4

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacja
rysunkowa, SWZ i przedmiarem rob6t o ktorych mowa w § 1 ust. 2, zasadami wspolczesnej
wiedzy technicznej, normami panstwowymi i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram robot, a po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, do wykonywanie robot zgodnie z harmonogramem.

. Przed rozpoczeciem robot budowlanych, Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. Wykonawca moze zawrze¢ umowa o wykonanie cz¢éci robot wskazanej w ofercie z innym
wykonawca, o ile w Specyfikacji Zamawiajacy dopuscit mozliwos¢ podwykonawstwa w tej
czesSci.

. Wykonawca nie moze postugiwac si¢ podwykonawca ktory nie posiada lub stracil uprawnienia
do wykonywania tego typu robot lub jest w trakcie upadtosci lub zagrozony bankructwem.

§5

. Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja
stanowigcg opis przedmiotu zamowienia, a takze za wykonywanie polecen Inspektora nadzoru.

. Wykonawca wykona na wilasny koszt zgodnie z dokumentacja i obwigzujacymi przepisami:

— pelng obstuge geodezyjna,
— zabezpieczenie placu budowy, w tym:

* utrzymanie terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo osob
korzystajacych z tych terenow,

* wykonanie 1 utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania,
+ zapewnienia dozoru mienia na terenie robot,

» zapewni¢ w bezpieczny sposob cigglos¢ ruchu drogowego na wszystkich $ciezkach,
drogach, chodnikach uzywanych podczas prowadzenia robdt budowlanych oraz uzyskac
wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia i1 pozwolenia,

* sprzatanie na biezaco drog i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy, pracy sprzetu i
srodkéw transportu, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich
natychmiastowg naprawg,

a takze poniesie ewentualne koszty wymaganych optat publiczno-prawnych zwigzanych z
wykonawstwem robot.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowaé zaplecze
budowy tacznie z odaczeniem mediow, rozbidrka wszystkich drég dojazdowych i parkingow,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementow i urzadzen.
Teren nalezy przywréci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacja zaplecza budowy
nalezy dokona¢ w terminie do 14 dni od daty koncowego odbioru inwestycji.

Wykonawca wlasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni niezbedne specjalistyczne nadzory
branzowe wtladcicieli sieci uzbrojenia terenu oraz niezbedne nadzory wynikajace z
dokumentacji projektowej, w tym protokotu narady koordynacyjnej oraz decyzji pozwolenia
na budowe.

Wykonawca — przed przystgpieniem do robdt — zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia
niezbednych wytaczen z wlascicielami sieci.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktow osnowy geodezyjnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie
budowy 1 na terenie do niego przyleglym. Zamawiajacy zaleca wykonanie dokumentacji
fotograficznej ogrodzen, budowli 1 budynkow, przy ktérych w bliskiej odleglosci prowadzone
beda roboty budowlane. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy 1 Zamawiajacego
przed bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowan przez wiascicieli za uszkodzone obiekty.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie na biezgco usuwat na wilasny koszt zbedne
materialy, odpady i1 $mieci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, wykonujacym zadania publiczne oraz udostepnia¢ im dane i informacje
wymagane ustawowo.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uniemozliwienia wstepu na teren budowy osobom
nieupowaznionym.

Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepisOw 1 zasad bhp, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ppoz. we wszystkich miejscach wykonywania robot i miejscach sktadowania
materiatow zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong S$rodowiska na terenie budowy 1 w jej
bezposrednim sasiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg mie¢ na nie wplyw.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacji dotyczacej realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania

Po zakonczeniu robot, Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé
go Zamawiajagcemu w terminie zakonczenia odbioru robot.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonanych robot.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowej w dwoch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w jednym egzemplarzu, w
terminie nie dluzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do
Odbioru koncowego.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wlasny koszt doprowadzi energi¢ elektryczng i wode do
placu budowy z zakresie niezbednym do wykonania robot oraz poniesie koszty zuzycia tych
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mediéw w okresie realizacji robot wynikajace z ustalen poczynionych z dostawcami mediow.
Wykonawca moze na wiasny koszt zorganizowaé¢ na placu budowy zaplecze socjalno-
techniczne na okres w rozmiarach koniecznych dla realizacji rob6t, w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym.

§6
. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialnos$¢ za:

1) przejety plac budowy, do dnia zakonczenia czynnosci odbioru i zwrotnego przekazania
placéw budowy Zamawiajgcemu,

2) wszelkie dziatania podwykonawcow, ktorymi si¢ postuguje oraz za koordynacje
wykonywanych przez nich prac.

3) biezace i chronologiczne prowadzenie peilnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych; jesli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdci¢ roboty do
stanu poprzedniego.

§7
. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru wykonujacego swe funkcje w procesie
budowlanym w osobie ................... posiadajgcego uprawnienia nr....................

w specjalnosci drogowej bez ograniczen.

. W przypadku konieczno$ci zmiany osoby inspektora nadzoru dziatajacego w imieniu
Zamawiajacego zmiana taka nie stanowi zmiany tre$ci umowy i zostanie dokonana odrgbnym
uzgodnieniem stron.

. Wykonawca ustanawia Kierownika Robot w osobie ................. posiadajacej uprawnienia
budowlane nr .................... w  specjalnosci konstrukcyjno- inzynieryjnej w zakresie
drog i nawierzchni lotniskowych, obejmujacych rowniez typowe przepusty i mosty.

. W przypadku konieczno$ci zmiany osoby kierownika budowy dziatajacego w imieniu
Wykonawcy zmiana taka nie stanowi zmiany tre$ci umowy i zostanie dokonana odrgbnym
uzgodnieniem stron.
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§8

. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow i1 przy uzyciu urzadzen dostarczonych
przez Wykonawce.

. Materiatly i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz powinny odpowiada¢ standardom
1 wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej 1 pozostatych dokumentach
wchodzacych w sktad opisu przedmiotu zamdwienia.

. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na kazde zadanie Zamawiajacego okaza¢ w stosunku
do wskazanych materialow certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg techniczna.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jako$ci robot z materiatow Wykonawcy na terenie
budowy. Jesli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan obcigza Wykonawce, za$ gdy
wyniki badan wykaza, ze materiaty badZ wykonanie robdt sa zgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigza Zamawiajacego.

§9

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowane kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa osob¢ wskazang w ofercie
Wykonawcy. Zmiana wskazanej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 do§wiadczenia wymaganych
w SWZ.

. Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do kierowania budowg osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy lub robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikla z winy Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych 0sob niz wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
winy Wykonawcy.

§10

. Zamawiajacy okresla obowigzek =zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych bezposrednio na budowie roboty budowlane tj. pracownicy fizyczni oraz
pracownicy nizszego szczebla technicznego odpowiedzialni za organizacje i realizowanie robot
budowlanych. Wymagania te nie dotyczg kierownika budowy, kierownikow robdt oraz oséb
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$wiadczacych ustugi na budowie w ramach wiasnej dziatalnosci gospodarczej przy pomocy
wlasnego sprze¢tu lub narzedzi jak np. prac pomiarowych i badan, prac rozbiérkowych i
ziemnych, dowozu urobku lub transportu materiatéw budowlanych itp.

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez wykonawce
lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

» oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych o0s6b, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

* poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcey lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

*  zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg¢ za ostatni okres rozliczeniowy;

* poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
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4. Z tytulu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okre$lonej w § 17 ust. 1 pkt 2) lit. h-j. Niezlozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. Obowiazek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych czynnos$ci
o ktérych mowa w ust. 1;

§11
1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY: oo i e a Podwykonawcom powierzy
wykonanie nastepujacych robot budowlanych stanowiacych przedmiot
L8337 1 £ P

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub
zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja cze$ci zamoéwienia okre§lonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcag
1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
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d) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krdtszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy 1 doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
0sob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3g zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic¢
wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robdt i ich wycena nawigzujaca do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze¢sciag dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czg$ci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przedlozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
zasadach okreslonych w ust. 7.

. Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegélnosci w
nastepujacych przypadkach:
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10.

11.

12.

13.

14.

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatagcznikow do
Umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 lit. e.

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust. 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czeséci kluczowej czesci przedmiotu Umowy,
ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma byc¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powolywat si¢
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w post¢gpowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robat,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu Umowy o0
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 2 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 2 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czg¢$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §12 ust. 3, oraz Umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunig¢cia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub CEIDG Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w
imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okreslone w
ust. 7 —13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunig¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzg¢t techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej] Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢
do przedkladanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysi¢gle umowy na jezyk polski.
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§ 12

. Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie w formie ryczattu rownego kwocie podanej przez Wykonawce w
ofercie, ustalonej na podstawie dostarczonego Wykonawcy przez Zamawiajacego przedmiaru
1 pozostalych elementow dokumentacji projektowej opisujacej przedmiot zamowienia, do
ktorej Wykonawca nie zglasza zastrzezen.

. Kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce, stanowigcy podstawe dla zaoferowanej
przez Wykonawce ceny ryczaltowej peini rol¢ pomocnicza.

. Ustalone w formie ryczattu wynagrodzenie brutto Wykonawcy jest niezmienne i wynosi za
zadanie:

,»Budowa drogi gminnej w miejscowosci Nowy Bialynin- etap 1”

.................. zt brutto (stownie ztotych:........................).w tym podatek VAT ......23%
.............................. zhotych (Stownie: ... ))

. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos$ci udzielenia zaliczki.

. W ramach wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca ponosi koszty wszelkich
obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z umowy, dokumentacji projektowej i
obowigzujacych przepisow, w tym w szczegolnosci: koszty dostawy, montazu i uruchomienia
urzadzen, koszty materiatow 1 wyrobow budowlanych, koszty wynikajace z udzielonej
gwarancji, koszty serwisu 1 przegladow w okresie gwarancji, koszty wszelkich prac
przygotowawczych, porzadkowych, usunigcia 1 utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie
koszty utrzymania terenu budowy, koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg mediow do dnia
odbioru koncowego przedmiotu umowy, koszty geodezyjne, koszty robdt zabezpieczajacych,
koszty specjalistycznych nadzorow branzowych wilascicieli sieci i innych nadzorow
wynikajacych z dokumentacji projektowe;j i protokotu narady koordynacyjnej, koszty zwiazane
z zajgciem pasa drogowego, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy, a w szczegolnosci wszelkie koszty zwigzane z wytaczeniami
medidw, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Wynagrodzenie uwzglednia ryzyko
koniecznosci wykonania wszelkich niezbednych przekladek zabezpieczen sieci, zmian w
uzbrojeniu terenu budowy oraz wszelkich elementéw majacych wptyw na realizowane roboty,
a niezbednych do bezusterkowego wykonania i przekazania rob6t Zamawiajagcemu.

. Za zwloke z zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
§13

. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, okre§lone w § 12
rozliczane bedzie na podstawie jednej faktury po wykonaniu zakresu rzeczowego catego
zamdwienia.

. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi na podstawie faktury
koncowej VAT, wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokol koncowego
bezusterkowego odbioru robot, zatwierdzonego przez Zamawiajacego na kwote ustalong
umowna.
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3. Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktury, wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego 1 zweryfikowanej przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonej przez
Zamawiajacego, w terminie do 30 dniu liczac od daty jej dorgczenia Zamawiajagcemu. Za date
zaptaty nalezno$ci wynikajgcej z faktury uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

4. Zaptaty naleznos$ci z tytutu wystawionej faktury beda dokonywane przez Zamawiajacego
przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzglgdem nich wszystkich naleznos$ci lub dowody dotyczace
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z Umow o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z
zatagczonymi do niej dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.

6. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposrednie)
zawiadomi Wykonawce o zagdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

8. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 8, podwazajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, b¢dace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w pkt 7, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w pkt 8. uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
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10.

11.

zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca wystawi faktur¢ na Zamawiajacego o tresci :
— Budowa drogi gminnej w miejscowosci Nowy Bialynin- etap |
§ 14

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej od jednego 1 od wszystkich zdarzen na kwote co
najmniej 500 000,00 zt, przez caty okres realizacji zamowienia.

§15

Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego w umowie dzieta
budowlanego po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robot z opisem przedmiotu zamowienia,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t, protokotami koniecznosci oraz zasadami
sztuki budowlanej, a takze zgodnie z celem, jakiemu dzieto budowlane ma stuzy¢.

Zamawiajacy, na podstawie zgloszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru, wyznaczy termin
odbioru przedmiotu umowy, o czym poinformuje Wykonawce na pismie. W czynno$ci odbioru
beda brali udziat przedstawiciele Zamawiajacego 1 Wykonawcy, w szczegolnosci Inspektor
Nadzoru oraz Kierownik Budowy.

Wykonawca ma obowiagzek przekaza¢ Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w dniu rozpoczgcia
odbioru koncowego przedmiotu umowy, sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie niniejszej
umowy: dziennik budowy, dokumentacj¢ powykonawcza, atesty oraz certyfikaty materiatow 1
urzadzen, pisemng gwarancje. Wszystkie dokumenty musza by¢ wykonane w dwu
egzemplarzach i spigte w teczce.

Strony sporzadzajg protokot odbioru koncowego zawierajacy wszelkie ustalenia, w tym takze
drobne usterki wykonanych robét, wraz z podaniem terminu usunigcia tych usterek.

Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru, jezeli w jego trakcie ujawniono wady lub usterki
wykonanych robot, ktoére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem lub zmniejszaja jego uzyteczno$¢ w stosunku do zaplanowanej. Nie dotyczy
to drobnych usterek, o ktérych mowa w ust. 4.

W takim przypadku wyznacza si¢ Wykonawcy termin usunigcia stwierdzonych wad lub
usterek, odbidr nie zostaje uznany za zakonczony.

. Os$wiadczenie o usunigciu usterek 1 mozliwo$ci zakonczenia czynno$ci odbioru Wykonawca

sklada w formie pisemnej po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowosci
prac do zakonczenia tych czynnosci.
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10.

Zamawiajacy wyznacza termin pogwarancyjnego odbioru robot po uptywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz terminie na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po uplywie
gwarancji.

Zamawiajacy wyznacza takze ostateczny odbior robdt przed uptywem okresu regkojmi w celu
stwierdzenia ewentualnych wad dzieta objetych obowigzkiem ich naprawienia przez
wykonawce z tytulu rekojmi.

§16

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady przedmiotu
UmMOoOWYy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnej
gwarancji jakosci.

Zabezpieczenie bedzie wniesione w postaci gwarancji ubezpieczeniowych lub pienigdzu.

Termin gwarancji jako$ci wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
ustala si¢ jako ........ moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po terminie
okreslonym w ust. 2, jezeli reklamowatl wadg¢ przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 14 dni od
dnia ich ujawnienia. Wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia wad i usterek w ciggu 30 dni
od dnia dorgczenia zawiadomienia o ich ujawnieniu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgloszenia wad przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ustalonego
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy to jest kwote: ..................... ztotych (stownie
Zh /100) wformie: ..o

Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie
ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady, za§ 70% wniesionego zabezpieczenia
przeznaczona si¢ jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie pokrycia ewentualnych
roszczen z tytutu rgkojmi za wady zostanie zwrdcone w sposob i1 na zasadach okreslonych w
Ustawie — Prawo zamdwien publicznych.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 5 wysoko$¢ zabezpieczenia ulegnie
zmniejszeniu ponizej ustalonej wartoSci robot 1 nalezatloby zabezpieczenie zwigkszy¢,
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczenie zwigkszy¢ w terminie 7 dni od daty wezwania
go przez Zamawiajacego.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.
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11. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 5, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§17

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony
zobowigzane s3 do zaptaty nastepujacych kar umownych:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z winy
Zamawiajacego w wysokosci 15% ustalonego wynagrodzenia ryczattowego. (nie dotyczy to
sytuacji, o ktérej mowa w art. 456 ustawy prawo zamowien publicznych)

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng :

a) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 15% ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego niezaleznie od kar, o ktorych mowa w pkt 2 lit. bic,

b) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% ustalonego
wynagrodzenia ryczaltowego za przedmiot umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od
umownego terminu jego oddania;

C) za zwlok¢ w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi
w wysokosci 0,2% ustalonego wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot umowy, za
kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie
tych wad 1 usterek, niezaleznie od kar okreslonych w pkt 2 lit. b.

d) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom 0,1% wynagrodzenia brutto wymienionego w §12
niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

e) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto wymienionego w §12 niniejszej umowy za kazdy rozpoczgty dzien
zwloki,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
wymienionego w §12 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z art. 464
ust. 10 ustawy Pzp, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, wymienionego w §12
niniejszej umowy.

h) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 10 ust. 1 o0séb nie
zatrudnionych na podstawie umowy 0 pracg - w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli
zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona na umoweg o prace);

i) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §10 ust. 1 0s6b niewskazanych
w wykazie o ktorym mowa w §10 ust. 3 - w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony
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przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli
zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie o ktorym
mowa w §10 ust. 3) - dotyczy to takze 0sob zatrudnionych przez podwykonawcow;

J) za odmowg podania danych umozliwiajacych identyfikacje os6b wykonujacych
czynnos$ci wskazane w §10 ust. 1 na zasadach okreslonych w §10 ust. 5 - w wysokos$ci
1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec
ten samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez wykonawce w drodze
o$wiadczenia o ktorym mowa w §10 ust. 5).

. Roszczenia o zaptatg kar umownych ustalonych za kazdy rozpoczety dzien op6znienia stajg si¢
wymagalne:

1) za pierwszy dzien opdznienia —w tym dniu
2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien op6znienia — w kazdym z tych dni.

3) Stronom przystuguje prawo naliczania kar umownych do pelnej wysokosci ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego.

. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego naliczone kary
umowne do pelnej wysokosci szkody na zasadach ogdlnych okreslonych w  Kodeksie

Cywilnym.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé¢ zadnej cesji praw
wynikajacych z niniejszej umowy.

§18

. W razie wystgpienia istotnych zmian okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytaczenia wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca bez podstaw okreslonych w umowie nie rozpoczat realizacji robot w ciggu
dwoch tygodni od daty przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Inspektora Nadzoru nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwal realizacje umowy na
okres dtuzszy niz jeden tydzien,

4) W wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapito zajgcie majatku Wykonawcy
lub znacznej jego czgsci, a takZze nastgpilo ogloszenie upadiosci Wykonawcy, o czym
wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajacego nastgpnego dnia po ogloszeniu,
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5) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy w wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajacy nie wyptaca Wykonawcy wynagrodzenia pomimo spelnienia przez
Wykonawce wszystkich zobowigzan uprawniajacych Zamawiajgcego do jego uregulowania
1 pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego przez Wykonawce do zaptaty
zobowigzan,

2) Zamawiajacy powiadomil pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie moglt pokry¢ zobowigzan
finansowych wynikajgcych z umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z powodu okolicznosci, o ktorych mowa, w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

. Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegblowego uzasadnienia.

. W razie odstagpienia od umowy, Strony umowy przy udziale Inspektora Nadzoru sporzadzg w
terminie do 5 dni od daty odstapienia, protokot inwentaryzacji wykonanych, a
nieuregulowanych finansowo robdt. Protokot inwentaryzacji bedzie stanowic¢ w tym przypadku
podstawe do ostatecznego rozliczenia robot.

. Koszty zabezpieczenia przerwanych robo6t, potwierdzonych przez Strony umowy przy udziale
Inspektora Nadzoru, ponosi Strona, z przyczyny ktdrej doszto do odstgpienia od umowy.

§19

. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci 1 bedg dopuszczalne w granicach unormowania art. 454 1
455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych ( zgodnie z niniejsza umowa, SWZ oraz ogloszeniem
0 przetargu).

. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze zada¢ zmiany umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie
wynagrodzenie naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.

. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w okolicznos$ciach okreslonych w SWZ i
ogloszeniu o zamowieniu :

3.1.  Zmiana Czasu na Ukonczenie Robot :
1. zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci :

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace przeprowadzenie robot budowlanych,

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczaja warunki, w ktorych niemozliwe jest prowadzenie robot
bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposob prawidlowy, zgodny z uméwiong technologig lub zasadami sztuki
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budowlanej. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie
jak: nawalnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v > 16m/s) uniemozliwiajace prowadzenie zewnetrznych
robot budowlanych w ogole badz bez niewspoimiernych naktadow. O wystapienie zjawiska uznanego za
niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego i dokona wpisu w
dzienniku budowy. Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki
atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i gospodarki Wodnej wlasciwych dla miejsca
budowy.

2. zmiany bedace nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegblnosci:

a) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku nie wprowadzenia Wykonawcy na teren
budowy w umownym terminie
b) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego;
c¢) koniecznos$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 3.1.1 termin
Czasu Ukonczenia Robo6t moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

3.2.  Zmiana sposobu spetnienia $§wiadczenia :
1. zmiany technologiczne spowodowane w szczeg6lnosci nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatdbw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowana obiektywnym i udokumentowanym opoznieniem w dostawie
lub zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej, jakosci Robot.

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczno$§¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) zlecenie rob6t dodatkowych oraz koniecznych do wykonania a wyniktych po odkryciu i
ocenie stanu technicznego istniejacych elementow infrastruktury

f) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, lub
okolicznosci gospodarczych,

g) koniecznos$¢ usuniecia sprzeczno$ci w dokumentacji w przypadku niemozno$ci usunigcia
sprzecznos$ci przy pomocy wykladni, w szczegolnosci, gdy sprzeczne zapisy maja réwny
stopien pierwszenstwa;
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W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 3.2.1 mozliwa
jest w szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materialow i technologii robét, jak rowniez
zmiany lokalizacji budowanych urzadzen. Zamawiajacy przewiduje w takiej sytuacji zmiang
wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistnialych w trakcie realizacji zamoOwienia.
Rozliczenie robot nastapi wtedy metoda powykonawcza z zastosowaniem stawek przyjetych
do wyceny robot w ofercie Wykonawcy.

3.3 Zmiany osobowe :

a) zmiana 0sOb, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
spetniajace warunki okre$lone w specyfikacji warunkéw zamodwienia, wedtug polityki
kadrowej Wykonawcy

b) Zmiana 0s6b podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy.

. Pozostate zmiany spowodowane nast¢pujacymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT;

C) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

d) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktorych mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego.

e) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.

Zmiana jest mozliwa na osoby spelniajace wymogi SWZ, a dla dokonania zmiany niezbedne
jest uzyskanie zgody Zamawiajacego na zaproponowang osobe.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie rodza
zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci powodujacych przesunigcie terminu Ukonczenia
Robot Budowlanych powyzej 6 miesiecy Zamawiajagcy przewiduje waloryzacje
wynagrodzenia wedlug nastgpujacych zasad:

Waloryzacja wynagrodzenia

1) Zamawiajacy dopuszcza jednokrotng w okresie realizacji umowy waloryzacje
wynagrodzenia wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy, zgodnie ze zmianami
wskaznika cen towardéw i ustug konsumpcyjnych publikowanego przez Gtowny Urzad
Statystyczny za okres pierwszych 6 miesigcy realizacji umowy, jezeli wskaznik ulegnie
zwigkszeniu w okresie realizacji inwestycji co najmniej o 10%.

2) Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowien zasad
wprowadzenia zmian wysoko$ci wynagrodzenia w ust. 1 powyzej nie moze przekroczy¢
15% niewyptaconego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ofercie.
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3) Waloryzacja nastepuje przez powiadomienie drugiej Strony i ztozenie wniosku wraz z
uzasadnieniem o zawarcie aneksu do umowy dotyczacego zmiany wynagrodzenia.
Zwaloryzowana stawka wynagrodzenia znajduje zastosowanie poczawszy od kolejnego
miesigca kalendarzowego, nastepujacego po otrzymaniu powiadomienia przez druga
Strong.

4) Strona wnioskujaca o zmiang wysoko$ci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawic¢ we
whniosku w jaki sposob zmiana cen materiatdow lub kosztéw miata wptyw na koszt realizacji
Przedmiotu umowy.

5) Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to 1 miesigc po uptywie 6 miesiecy
obowigzywania umowy. Waloryzacja §wiadczen za prace wykonane w przeciagu
pierwszych 6 miesiecy stronom nie przystuguje.

6) Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

7) Przez zmian¢ ceny materiatow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub
kosztoéw, jak 1 ich obnizenie, wzglegdem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. W przypadku ich obnizenia wniosek,
jakim mowa w ust. 4 sktada Zamawiajacy do Wykonawcy.

8) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-3, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe,
w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialdw lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewaznos$ci musza by¢ dokonane w formie
pisemnej.

§ 20

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy — Prawo zamowien publicznych.

. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostang rozwigzane
polubownie, Strony oddadza pod rozstrzygniecie sagdu powszechnego wtasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:
1. Dokumentacja techniczna

2. Przedmiar robot

3. Kosztorys ofertowy

4. Oferta Wykonawcy
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